





Проект
Договор 
 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
КР №______
г. _____________                                                                           
           «____» ___________ 2019 г.

___________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующ__ на основании ______________, с одной стороны, 
____________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующ__ на основании ________________,  с другой стороны, 
и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Плательщик», в лице  ______________, действующего на основании_____________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 
на основании ___________________________________________________________________

(по результатам электронного аукциона (извещение №_____, протокол от ____ № ____, пункт постановления Правительства РФ № 615), с учетом предоставленного обеспечения исполнения обязательств в соответствии с разделом 11  Договора, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) (далее также – капитальный ремонт) в соответствии с графиком выполнения работ, сметой и техническим заданием, согласно Адресному перечню многоквартирных домов:
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту (наименование конструктивного элемента)
	Стоимость работ

(руб.РФ)



	
	
	
	

	
	
	
	


Место выполнения работ __________________________________________________________.
                                        (муниципальное образование, в том числе город, поселок, район и др.)

1.2. Капитальный ремонт по настоящему Договору осуществляется в соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, надлежащим образом выполнить работы по капитальному ремонту, предусмотренные техническим заданием, Заказчик  – принять выполненные работы, а Плательщик – оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.

1.4. Обязательства Заказчика и Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при предоставлении протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта. 

Протокол осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта подписывается комиссией, созданной приказом Плательщика, по форме, утвержденной приказом Плательщика. 

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) должен быть согласован с органом местного самоуправления, осуществляющим контроль за реализацией программы по проведению  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, ответственным представителем организации, оказывающей услуги по осуществлению строительного контроля, представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

1.5. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет ___________________________ со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

(конкретный срок, но не менее 5 (пяти) лет)

2.  СРОКИ, ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Сроки выполнения работ определены Графиком выполнения работ.

Сроки выполнения работ могут быть продлены по основаниям, указанным в Положении, утверждённом постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Положение №615) по соглашению Сторон Договора.
2.2. Датой начала выполнения обязательств по Договору является дата заключения Сторонами настоящего Договора.       
Срок окончания работ по Договору – «___» ____________20__года.
Фактической датой окончания работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
2.3. Дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) является правоустанавливающей датой для определения Заказчиком имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору.

2.4.  График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (услуг), в соответствии с проектной и (или) сметной документацией:
Наименование объекта (адрес МКД)__________________________

	№п/п
	
	наименование (вид работ)
	срок выполнения работ 
	Сроки исполнения обязательств по договору (сроки передачи документации)
	стоимость

	
	
	
	начало
	конец
	
	

	1.
	
	
	00.00.2019
	00.00.2019
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	итого:
	
	
	
	
	Плательщику в течение 10 к.дней с даты подписания формы КС-2
	общая сумма


В случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 78.1 Положения №615, то устанавливаются виды выполняемых работ с объемами, выраженными в соответствующих показателях, по каждому объекту, нормативные сроки их выполнения, включая график оказания услуг и (или) выполнения работ по разработке проектной документации.

2.5. В течение 10 календарных дней с даты окончания работ на объекте копии форм КС-2, КС-3 направляются в адрес Плательщика для создания Плательщиком комиссии. 
2.6 Работы выполняются в соответствии с проектно-сметой документацией (приложение к аукционной документации) и Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Цена Договора _____________ рублей ___копеек (_________________________________).

                                           (указывается сумма цифрами и прописью)

Цена договора является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных Положением №615 и настоящим договором.

Цена Договора определена в рублях Российской Федерации, включает в себя все затраты связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе расходы на строительные материалы, транспортные расходы, затраты на демонтаж оборудования и его утилизацию, все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
3.2. В случаях, установленных п.п. 91-92 Положения №615 прилагается обоснование цены Договора (приложение № 2).

3.3. Финансирование по договору осуществляет Плательщик.
Источник финансирования: средства фондов капитального ремонта, полученные в виде взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Плательщика.
3.4. Общая стоимость работ по настоящему Договору не может превышать предельную стоимость, установленную постановлением Правительства ЯНАО.
4. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 
4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Плательщиком за счет средств фондов капитального ремонта, полученных в виде взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Плательщика.
4.2. Днем оплаты считается день перечисления Плательщиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2.1.
Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в течение 30 (тридцати) рабочих дней на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика со дня получения Плательщиком сопроводительного письма на оплату с приложением форм КС-2, КС-3, счета в соответствии с адресным перечнем многоквартирных домов. 

Документы, предъявляемые к оплате должны быть оформлены в соответствии с настоящим Договором и требованиями законодательства РФ, в том числе соответствовать установленным формам, содержать отражение реквизитов Договора, наименование работ и др.

4.3. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) оформляются на основании фактически выполненных объемов работ,  акт о приемке выполненных работ (КС-2), подписывается Заказчиком, Подрядчиком и должен быть согласован с органом местного самоуправления, осуществляющим контроль за реализацией программы по проведению  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, ответственным представителем организации, оказывающей услуги по осуществлению строительного контроля, представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

4.4. Подрядчик имеет право на получение аванса не более 30% от цены Договора.

Счет на аванс предъявляется Подрядчиком не позднее 15 календарных дней с даты заключения Договора с приложением акта, подтверждающего приёмку Подрядчиком объекта (ов) капитального ремонта от собственников или организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом. 

Выплату аванса Плательщик производит в течение 15 календарных дней со дня получения от Подрядчика счета на аванс, акта.

          Счет на оплату выполненных работ Подрядчиком выставляется с учетом полученного аванса.   

4.5. До окончания исполнения Договора Подрядчик имеет право, но не более одного раза, предъявить к оплате счет, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за фактически выполненные работы на сумму не более 50% от цены Договора.

4.6. Подрядчик имеет право использовать только один из видов расчетов, указанных в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего Договора.

4.7. Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день перечисления Региональным оператором средств на расчетный счет Подрядчика.

4.8. В случае необходимости Стороны производят сверку платежей и осуществляют соответствующие взаиморасчеты.

4.9. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, Подрядчик уведомляет Плательщика до даты получения Плательщиком счета на оплату. Уведомление Подрядчиком осуществляется способом направления уведомления в письменной форме сопроводительным письмом с подтверждением о получении такого уведомления Плательщиком (дата получения входящего документа). Датой получения такого уведомления, в рамках настоящего Договора, является дата, проставленная Плательщиком на оттиске штампа о получении входящего документа. Если уведомления получены Плательщиком после даты получения счета на оплату, все риски несет Подрядчик.

В данном случае дополнительное соглашение Сторонами не заключается.

4.10.  В случае расторжения Договора, выплаченный аванс подлежит возврату в порядке, установленном настоящим Договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик  обязан:

5.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе согласовывать (подписывать) документы, связанные с проведением капитального ремонта, подписывать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), за исключением финансовых документов и направить такую информацию в адрес Плательщика в течение 5 календарных дней.
5.1.2. В течение 5 календарных дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора организовать передачу Объекта (Объектов) от собственников, организаций осуществляющих управление многоквартирным домом Подрядчику для выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту. 

Обеспечить информирование собственников о проведении капитального ремонта, путём контроля за размещением Подрядчиком в день приёмки объекта, на всех стендах подъездов (в подьездах, на дверных полотнах, иных мест общего пользования) многоквартирного (ых) дома(ов), информации о наименовании подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт на объекте (ах), адресе местонахождения (регистрации), адресе фактического местонахождения в муниципальном образовании где производится капитальный ремонт, номера телефона(ов) подрядной организации, ФИО ответственных лиц, номера телефона и наименование организации осуществляющей строительный контроль, наименование и телефоны Заказчика, сроках ремонта, установленных Договором.

Перед началом производства строительно-монтажных работ организовать совместный обход объекта с представителями подрядчика, организации осуществляющей управление многоквартирным домом и организации осуществляющей строительный контроль с целью уточнения фактических объемов работ, выявления возможных сложностей при производстве работ и фиксации отсутствия или наличия протечек в жилых помещениях и местах общего пользования.
До начала выполнения работ передать Подрядчику утвержденную проектную (рабочую) документацию на электронном и бумажном носителе. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ Заказчиком с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе.
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) передать лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, копию настоящего Договора, копию акта о приемке выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

5.1.3. Контролировать выполнение работ по капитальному ремонту Подрядчиком и их строгое соответствие с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и ресурсосбережения, а также требованиями государственных надзорных и инспектирующих органов.

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

Осуществлять контроль за графиком выполнения работ и сроками передачи документации в адрес Плательщика.

5.1.5. При обнаружении действий или бездействий Подрядчика, ведущих к ухудшению качества выполняемых работ, незамедлительно, но не позднее 5 календарных дней со дня обнаружения указанных действий (бездействий), в письменном виде заявить об этом Подрядчику и одновременно письменно уведомить Плательщика.
5.1.6. Своевременно вести претензионно-исковую работу с Подрядчиком, в том числе осуществлять расчет неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

Своевременно предъявлять претензии к подрядной организации о возмещении убытков, уплате неустойки (штрафов, пени) за нарушение обязательств по Договору. 
Информировать Плательщика о предъявлении неустойки подрядной организации и об её уплате, в течении 5 календарных дней со дня предъявления, со дня оплаты.

Своевременно направлять исковые требования в судебные органы, в целях взыскания убытков, неустойки (штрафов, пени).

Рассматривать заявления и жалобы собственников помещений многоквартирного дома, связанных с проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Уведомлять Плательщика в письменной форме (незамедлительно, в день поступления) о наличии претензий собственников, о нанесении ущерба подрядной организацией имуществу собственника и о наличии претензий к подрядной организации.

5.1.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной проектной документации, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.1.8. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в сроки, указанные Заказчиком в требовании.

5.1.9. Организовать оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте капитального ремонта.

5.1.10. Вести фотоотчет хода капитального ремонта на объекте не реже чем 1 (один) раз в неделю с момента начала производства работ на Объекте.

5.1.11. По результатам выполнения Подрядчиком обязательств по Договору направить в адрес Плательщика полный пакет следующих документов:

сопроводительное письмо,

акта о приемке выполненных работ (КС-2) (оригинал), 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (оригинал), 

протокол осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта (оригинал),  

письмо Заказчика об отсутствии претензии к подрядной организации (или наличии), отсутствии претензий от собственников либо указание о их наличии с приложением претензий (копии), 

требования, предъявленные Подрядчику о начисленной неустойке, с расчетом неустойки и сроком для её оплаты (при наличии неустойки) с копией документа, подтверждающего направление/получение требования,

документ, подтверждающий уплату неустойки либо письмо Подрядчика об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору на счет Плательщика,

копию акта приема-передачи демонтированного материала либо иного документа,

дополнительные соглашения к настоящему Договору с соответствующими приложениями (в случае их заключения) (оригиналы), 

акт об изменении объёма работ или акт с учётом требований пп. «а» п.223 Положения №615 (оригинал);

банковских гарантий (в том числе с учётом продления срока по Договору), 

пояснительную записку (оригинал),

акт передачи объекта капитального ремонта в организацию осуществляющую управление многоквартирным домом либо собственникам (при непосредственном управлении) (копию),

заверенную копию отчёта по осуществлению строительного контроля на объекте (тах), 

при капитальном ремонте кровли (крыш), оригиналов или заверенных копий актов осмотра по квартирам, расположенным на верхнем этаже многоквартирного дома, непосредственно под кровлей (крышей) в случае отсутствия ущерба либо акта установленной формы, утверждённой Плательщиком (в случаях нанесения ущерба).

5.1.12. Если в процессе капитального ремонта Объекта (Объектов) выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, уведомить Плательщика незамедлительно, письменно с объяснением причин приостановки работ. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных  дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.

5.1.13. Не допускать конфликта интересов при исполнении настоящего Договора.

5.1.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций Технического заказчика, Заказчика.

5.2. Заказчик  вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ, их соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора.

5.2.3. Контролировать безопасность проведения ремонтных работ (для третьих лиц и окружающей среды), выполнение требований безопасности труда.
5.2.4. Для проверки соответствия качества выполняемых по настоящему Договору работ привлекать независимых экспертов.
5.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с взысканием причиненных убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.6. Приложить к настоящему договору, договор комплексного страхования строительных рисков со страховой компанией, в случае, если в состав аукционной документации включены указанные требования. 

5.2.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов) выполнять в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и ресурсосбережения, а также требованиями государственных надзорных и инспектирующих органов.

6.1.2. Использовать для выполнения работ специалистов, позволяющих осуществить надлежащее и своевременное выполнение работ по настоящему Договору.
6.1.3. Назначить в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по Договору, и письменно известить об этом Заказчика, указав предоставленные этим лицам полномочия и приложив образцы их подписей.

6.1.4. До начала выполнения работ, разработать проект производства работ и согласовать его с Заказчиком. 
Проект производства работ предусматривает организацию производства работ в соответствии с проектной документацией, технологическими правилами, требованиями к охране труда, обеспечивает моделирование процесса, прогнозирование возможных рисков, в том числе содержит информацию с перечнем мероприятий по исключению проникновения атмосферных осадков через чердачное перекрытие в места общего пользования МКД и помещения собственников, предусматривает поэтапное выполнение работ по замене инженерных сетей с составлением поквартирного графика.

Экземпляр плана производства работ передать Заказчику.

6.1.5. По акту принять Объект (Объекты) для выполнения работ по капитальному ремонту у собственников (при непосредственном управлении), у организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.

В день передачи объекта, разместить на всех стендах подъездов (в подьездах, на дверных полотнах, иных мест общего пользования) многоквартирного (ых) дома(ов), информацию о наименовании подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт на объекте (ах), адресе местонахождения (регистрации), адресе фактического местонахождения в муниципальном образовании где производится капитальный ремонт, номера телефона(ов) подрядной организации, ФИО ответственных лиц, номера телефона и наименование организации осуществляющей строительный контроль, наименование и телефоны Заказчика, сроках ремонта, установленных Договором.
6.1.6. Обеспечить выполнение на Объекте (Объектах) необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными документами. 

6.1.7. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требования законодательства Российской Федерации. 

При выявлении недостатков обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

6.1.8. Обеспечить производство работ на Объекте (Объектах) необходимыми материалами, оборудованием, механизмами, автотранспортом и прочими техническими средствами. 

Использовать материалы, конструкции, оборудование, качество и комплектация которых соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов качества (при необходимости), сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности. 

6.1.9. Осуществлять во время проведения работ охрану мест производства работ, а также вверенного общедомового имущества многоквартирного дома, переданного по акту. 

6.1.10. Осуществлять за свой счет содержание и уборку мест выполнения работ и прилегающих к ним территорий. Во время производства работ по настоящему Договору вывозить строительный мусор в отведенные для этого места.

6.1.11. В случае необходимости осуществить за свой счет в установленном порядке временные подсоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ по настоящему Договору.

6.1.12. Информировать Стороны по их запросам о ходе выполнения работ по настоящему Договору. Незамедлительно поставить в известность Заказчика и Плательщика обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ, в том числе в случае выявления дополнительных работ.
Если в процессе капитального ремонта Объекта (Объектов) выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив об этом Заказчика и Плательщика с объяснением причин приостановки работ. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.

6.1.13. Нести ответственность  и устранять в максимально кратчайшие сроки недостатки за ненадлежащее качество выполненных работ с момента заключения договора до окончания гарантийного срока.
6.1.14. Извещать Заказчика о готовности выполнения скрытых работ не менее чем за 72 часа до начала проведения соответствующих скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов об их освидетельствовании.
6.1.15. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без информирования Заказчика либо в случае, когда Заказчик  был проинформирован о выполнении скрытых работ с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счёт.

6.1.16. После выполнения всех работ по настоящему Договору передать Заказчику необходимые документы, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором. 

6.1.17. Вести следующие документы:

-  общий журнал работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», своевременно оформлять исполнительную документацию;

-  акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ);

 -  исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр.

6.1.18. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ с места выполнения работ строительные машины, технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также другое имущество, принадлежащее Подрядчику.

6.1.19. Осуществить передачу Объекта (Объектов) по акту собственникам (при непосредственном управлении), организациям осуществляющим управление многоквартирным домом.
До передачи Объекта (Объектов) риск его (их) случайного уничтожения и повреждения, равно как риск случайного уничтожения и повреждения отдельных результатов работ, лежит на Подрядчике.
6.1.20. Нести ответственность перед третьими лицами за причинение им имущественного, материального, морального вреда. 
Устранять ущерб за свой счет и собственными силами с момента заключения договора по дату окончания срока гарантийных обязательств, установленных настоящим Договором.
При поступлении информации о нанесённом ущербе, обеспечить устранение ущерба в течение 10 календарных дней либо установленного срока в требовании об устранении. Обеспечить предоставление документов, подтверждающих устранение ущерба в адрес Заказчика и Плательщика в течение 1 дня со дня устранения ущерба.

В случае повреждения существующих конструкций зданий и (или) действующих инженерных коммуникаций при проведении работ, нести ответственность за причинённый ущерб и восстановить их за свой счет.

6.1.21. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для выполнения работ на Объекте (Объектах).

6.1.22. По требованию Заказчика и (или) Плательщика предоставить фотоотчет по видам и этапам работ на Объекте, в том числе по скрытым работам, в цифровом формате.

6.1.23. Незамедлительно, но не позднее 3 календарных дней со дня наступления нижеперечисленных обстоятельств, в письменной форме, посредством направления уведомления на адрес электронной почты или нарочно, уведомить Заказчика и Плательщика: 

 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих выполнению работ.

- обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ.

Адрес для отправки корреспонденции содержится в настоящем Договоре.
 6.1.24. По результатам выполненных обязательств по Договору, в целях своевременной оплаты по Договору, обеспечить предоставление Заказчику следующих документов:

сопроводительное письмо на оплату,

счет,

акт о приемке выполненных работ (КС-2), 

справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), 

информационное письмо об отсутствии претензий, поступивших в адрес подрядной организации (или наличии), от собственников либо указание о их наличии с приложением претензий, 

документ, подтверждающий уплату неустойки (заверенную копию) либо письмо об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору на счет Плательщика,

копию акта приема-передачи демонтированного материала либо иного документа,

оригиналы всех дополнительных соглашений к настоящему Договору с соответствующими приложениями (в случае их заключения), 

банковских гарантий (в том числе с учётом продления срока по Договору), 

акт об изменении объёма работ или акт с учётом требований пп. «а» п.223 Положения №615 (оригинал);
пояснительные записки (оригиналы),

заключение о достоверности определения сметной стоимости выдается АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации», в случае выявления дополнительных работ не предусмотренных проектно-сметной документацией.
акта передачи объекта капитального ремонта в организацию осуществляющую управление многоквартирным домом либо собственникам (при непосредственном управлении) (копию),

заверенную копию отчёта по осуществлению строительного контроля на объекте (тах),
при капитальном ремонте кровли (крыш), оригиналов или заверенных копий актов осмотра по квартирам, расположенным на верхнем этаже многоквартирного дома, непосредственно под кровлей (крышей) об отсутствии претензий у собственников и нанесённого ущерба (в случае отсутствия ущерба) либо акта установленной формы, утверждённой Плательщиком (в случаях нанесения ущерба).

6.1.25. В случае наличия конфликта интереса в целях исполнения настоящего Договора, уведомить о наличии данного факта Заказчика и Плательщика до заключения Договора.
Под конфликтом интересов в рамках настоящего Договора используется понятие, закрепленное в пункте 2 Положения №615.
6.1.26. В случае если в течение 2 (двух) лет до даты заключения настоящего Договора, Подрядчик (гражданин, физическое лицо) находился на должностях государственной и/или муниципальной службы, письменно сообщить Заказчику и Плательщику о последнем месте службы в рамках законодательства о противодействии коррупции РФ, при заключении Договора Сторонами.
6.1.27. Передать демонтированный материал (оборудование) собственникам (при непосредственном управлении), организациям осуществляющим управление многоквартирным домом. 
6.1.28. В случае изменения реквизитов уведомлять Заказчика, Плательщика в порядке и сроки установленные настоящим Договором.

6.1.29. Продлить срок банковской гарантии (в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставлена банковская гарантия) при изменении сроков оказания услуг по Договору, в порядке, установленном настоящим Договором и Положением №615.

6.1.30. Возвратить аванс, полученный по Договору в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.31. Оплатить неустойку, предъявленную к оплате, за нарушение обязательств по настоящему Договору, в указанный в требовании срок.
6.1.32. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получать от Заказчика и Плательщика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора, если обязательства исполнены в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.

6.3. Подрядчик подтверждает, что:

6.3.1. До подписания настоящего Договора изучил условия Договора и может выполнить работы по настоящему Договору на основании проектной, сметной документации, Технического задания, графика, по цене Договора  и на всех условиях, установленных настоящим Договором.

Произвел осмотр строительной площадки (Объекта, Объектов).

6.3.2. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.3. Отсутствует конфликт интересов для исполнения Договора. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА
7.1.  Плательщик обязуется:

7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные Подрядчиком работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов).

7.1.2. Оказывать содействие в получении Подрядчиком сведений и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.3. Утвердить распорядительным документом состав комиссии по осмотру законченного капитальным ремонтом Объекта (Объектов).
7.1.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций Технического заказчика, Заказчика.

7.2. Плательщик вправе:

7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием сроков, объема и качества выполняемых работ.

7.2.2. Запрашивать у Заказчика и (или) Подрядчика информацию, документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.4. Изучать представляемые Подрядчиком документы и принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.
   7.2.5. Оказать содействие Заказчику в установленный законодательством и настоящим Договором срок по передаче лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копий документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копий проектной, сметной документации, копий настоящего Договора, копий акта о приемке выполненных работ) и иных документов, связанных с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

   7.2.6. Производить финансирование, в т.ч. аванса на условиях настоящего Договора. 
   7.2.7. Производить удержания с обеспечения исполнения обязательств по Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ
8.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящем Договоре порядке и подтверждается подписанием между Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также подписанного комиссией протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта. 

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных Договором, Заказчик  вправе привлекать независимых экспертов.

В рамках настоящего договора, включая гарантийный срок по договору, Плательщик вправе привлекать органы, организации, экспертов для проверки качества и объёма выполненных работ. 
8.2. Для предъявления выполненных работ к приемке Подрядчик обязан уведомить об окончании работ и предоставить в адрес Заказчика в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания работ, указанных в графике выполнения работ, следующую документацию: 

-  общий журнал работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

-  акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ);

- исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр.;

- унифицированные формы документов №№ КС-2, КС-3, утвержденные постановлением Госкомстатом России от 11 ноября года 1999 года № 100, подписанные и согласованные в порядке, установленном настоящим Договором;
- сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, паспорта качества на всю, используемую Подрядчиком продукцию, материалы, оборудование. 
8.3.Заказчик  в течение 5 календарных дней со дня предоставления документов Подрядчиком, указанных в п.8.2 настоящего Договора, осуществляет проверку всех предоставленных Подрядчиком документов, подписывает формы КС-2, КС-3 и согласовывает их в порядке, установленном настоящим Договора.  

В течение 5 календарных дней с даты подписания и согласования  форм КС-2, КС-3 Заказчик  направляет в адрес Плательщика письменное уведомление о необходимости формирования комиссии с приложением следующих скан копий документов: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
В целях оперативного взаимодействия, информация и документы направляются в указанный срок Плательщику посредством электронной связи в порядке, установленном настоящим Договором.

8.4. В случае наличия замечаний при проверке документов, Заказчик  письменно уведомляет Подрядчика и Плательщика об отказе от приёмки работ с указанием недостатков, требующих устранения, и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, сроков предоставления документов для приемки.

Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки. 
Окончательная приемка результатов работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком всех замечаний, указанных в уведомлении, в порядке, установленном пунктом 8.3. Договора.
Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, проектной, сметной документации, технических регламентов, иной документации, не согласованные всеми сторонами настоящего Договора, в том числе оформленные ненадлежащим образом, приемке и оплате не подлежат.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик  несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Подрядная организация уплачивает неустойки (штраф, пени) Плательщику по реквизитам, указанным в настоящем разделе Договоре.

 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором о проведении капитального ремонта срока исполнения обязательства (срока работ), включая срок исполнения его этапа. 

Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну сто тридцатую действующую на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства (срока работ) произошла вследствие непреодолимой силы (форс мажорных обстоятельств) или по вине Заказчика.

Правом освобождения от неустойки обладает Плательщик.

9.4. В случае расторжения Договора о проведении капитального ремонта по основаниям, указанным в п.226 Положения №615, Подрядчик уплачивает Плательщику штраф в размере 10 процентов стоимости договора в течение 15 рабочих дней со дня расторжения Договора. 

Требование об уплате штрафа направляется Заказчиком Подрядчику в день расторжения Договора с уведомлением Плательщика в порядке предусмотренном настоящим Договором. 

Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить в качестве причиненных убытков (вреда).

9.5. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреждении имущества.
9.6.  Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
9.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество, нарушений качества, включая гарантийный период, применяется в том числе раздел настоящего Договора о гарантиях качества работ.
9.8. Подрядная организация несет ответственность перед Плательщиком за причиненный в ходе выполнения работ по капитальному ремонту ущерб третьим лицам, собственникам помещений, их имуществу в полном размере нанесённого ущерба, а также со всеми издержками и убытками.

В случае выявления факта причинения ущерба причинённого третьим лицам, собственникам помещений и их имуществу, Заказчик в 10 дневный срок с момента получения информации о причинённом ущербе, направляет в адрес Подрядчика требования об оплате или устранении причиненного ущерба, если требования не соблюдено в добровольном порядке, Заказчик вправе обратиться в суд с правом взыскания суммы причиненного ущерба включая все понесённые судебные расходы в ходе судебного разбирательства.

Взысканные средства подлежат зачислению в адрес Плательщика.

9.9. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения работ осуществляется путем внесения денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО», ИНН 8901998519, Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень, БИК 047102651, Р/с 4060 3810 3674 5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, Назначение платежа - Уплата неустойки (штрафа, пени), ___________________ (реквизиты договора).

10.  РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: а) по соглашению Сторон; б) по инициативе Заказчика, в том числе в одностороннем порядке; в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

10.2. Заказчик  вправе расторгнуть Договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях: а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ; б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме; в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором о проведении капитального ремонта, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ; г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора о проведении капитального ремонта; д) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ; е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов; ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором о проведении капитального ремонта, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня; з) выявление Заказчиком после заключения Договора о проведении капитального ремонта факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчиком в письменной форме); иных случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора, о таком решении Технической заказчик уведомляет Подрядчика и Плательщика в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Подрядчик обязан оплатить Плательщику штраф в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договора. 
10.5. Изменение условий Договора осуществляется по основаниям Положения №615 в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Изменение условий Договора инициируется Заказчиком.

При направлении сопроводительным письмом уведомления об изменении условий Договора в адрес Плательщика, Заказчик и Подрядчик обязаны обеспечить предоставление в адрес Плательщика полного пакета документов, являющихся основанием изменения Договора и обосновывающие обстоятельства изменения, в том числе:  

- оригинал дополнительного соглашения с приложениями, являющими приложениями к Договору и подлежащие изменению при подписании Сторонами дополнительного соглашения, 

- информация Заказчика о наличии либо отсутствии претензий к Исполнителю по исполнению обязательств по настоящему Договору, 

- требования, предъявленные Заказчиком по устранению недостатков и уплате неустойки с расчетом неустоек (при  наличии нарушений условий Договора) (копия), 

- копия платежного поручения (иной документ) подтверждающего уплату предъявленных Заказчиком неустоек (в случае их предъявления) либо прилагается письмо Подрядчика об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств Договора, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору на счет Плательщика,

- направленные исковые требования в судебные органы и (или) судебные акты по настоящему Договору (копия),

- банковскую гарантию (с учётом продления срока), в случае, если способом обеспечения использована банковская гарантия (заверенную копию),

- пояснительная записка Заказчика с расчётом и обоснованием срока продления, или обоснованием иных причин изменения условий Договора (оригинал),

- документы, подтверждающие обстоятельства продления (изменения) в т.ч. сроков договора (оригиналы либо заверенные копии),

- акт об изменении объёма работ или акт с учётом требований пп. «а» п.223 Положения №615 (оригинал);
- смета и/или дефектная ведомость на измененный (дополнительный) объём и (или) копия формы КС-2 (в случае заключения дополнительного соглашения по результатам исполнения Договора),

- копия письма, подтверждающая направление документов на проверку в АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации»,

- письмо Подрядчика об изменении условий Договора (копия).

Дополнительное соглашение должно содержать правовое основание, предоставляющее право Сторонам изменить условия Договора.

10.6. Если увеличение цены Договора обусловлено включением в проектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремонту, ранее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увеличение цены должно быть подтверждено:  актом комиссионного осмотра; дефектной ведомостью; сметной документацией; заключением о достоверности определения сметной стоимости.

Заключение о достоверности определения сметной стоимости выдается АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации». Подготовка документов для получения заключения о достоверности определения сметной стоимости осуществляется Заказчиком и Подрядчиком совместно. 
Оплата услуг АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации» осуществляется Подрядчиком.

Стоимость дополнительных работ (в случае их наличия) должна быть в уровне цен в соответствии с которыми сформирована начальная максимальная цена договора.
10.7.В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, а также в случае расторжения договора при неисполнении в полном объёме обязательств (выполнении работ, оказания услуг) Подрядчиком, частичном исполнении не покрывающем размер полученного аванса, Подрядчик обязан вернуть Плательщику полученный аванс в течение 15 рабочих дней с даты расторжения Договора Сторонами или со дня получения письменного требования о возврате аванса от Плательщика или Заказчика (что наступит ранее). 

11. СПОСОБЫ, СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору.

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет_______________ рублей __________ копейки (______________).
Способ предоставленного обеспечения ______________________________________________. 

                                                                                (банковская гарантия или обеспечительный платеж)
Размер обеспечения не может быть менее размера аванса, установленного настоящим Договором и не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, за  исключением случаев:
1) в случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в документации о проведении электронного аукциона. 
Условие настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта не применяется в случае заключения договора с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением.

2) если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором о проведении капитального ремонта предусмотрена выплата аванса);

11.2. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Подрядчиком, самостоятельно. Исполнение обязательств по Договору о проведении капитального ремонта обеспечивается: банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия); обеспечительным платежом.

11.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать требованиям Положения №615.
Срок действия банковской гарантии ___________________________________________ .

 (от 120 и более календарных дней  со дня окончания срока работ по настоящему Договору).

11.4. Бенефициаром по настоящему Договору является Заказчик.
11.4.1. Гарант обязан уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;
11.4.2. Изменения, вносимые в Договор о проведении капитального ремонта, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии
11.4.3. При продлении сроков выполнения работ по Договору в случае избрания Исполнителем при заключении Договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии Исполнитель обязуется предоставить Заказчику банковскую гарантию с учётом продления срока, с соблюдением требований, установленных настоящим Договором и постановлением Правительства РФ №615.
11.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления в соответствии и в порядке, установленном Положением №615.
11.6. Обеспечение исполнения Договора в случае выбора Подрядчиком обеспечительного платежа, путём внесения денежных средств, перечисляется в рублях РФ по следующим реквизитам: Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» ИНН 8901998519 Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень, БИК 047102651, Р/с 4060 3810 3674 5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, Назначение платежа – Уплата обеспечительного платежа _________________ (реквизиты аукциона, предмета договора).

11.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. 
Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Плательщиком оригинала письменного требования от Подрядчика о возврате обеспечительного платежа, с указанием реквизитов для возврата денежных средств, реквизитов договора, после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, приложением письма Заказчика об отсутствии претензий к подрядной организации по исполненным обязательствам, отсутствием неустоек (либо уплаченных неустоек) об отсутствии претензий от собственников помещений в МКД на объекте, отсутствии затоплений и иного нанесения ущерба.
Обеспечение исполнения обязательств по Договору, уплаченное Подрядчиком на счет Плательщика в виде перечисления денежных средств, может быть уменьшено на сумму начисленных Заказчиком неустоек, по заявлению Подрядчика, направленному в адрес Плательщика или в бесспорном порядке уменьшается Плательщиком в случае неуплаты в добровольном порядке Подрядчиком сумм неустоек. 

11.8. В случае наличия ущерба, нанесённых иных убытков в результате действий (бездействий) Подрядчика, обеспечение исполнения Договора не подлежит возврату до момента устранения Подрядчиком ущерба, нанесённых убытков.

12. ФОРС-МАЖОР, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств. 

В рамках настоящего Договора таковыми обстоятельствами являются:
Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. 
К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. 

Обстоятельствами непреодолимой силой в рамках настоящего Договора также понимаются обстоятельства, при которых просрочка выполнения обязательств по Договору вызвана периодом непредставления соответствующих документов, влияющих на приёмку результатов выполнения работ, без которых подписание актов приёмки (форм КС 2) не представляется возможным (заключение экспертизы проверки сметной документации при выявлении дополнительных работ, получение технических условий с ресурсоснабжающими организациями и другие обоснованные обстоятельства) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком договора о проведении капитального ремонта.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств, обстоятельств непреодолимой силы освобождает Подрядчика от ответственности за выполнение принятых им обязательств на время действия этих обстоятельств, при наличие документов, подтверждающих такие обстоятельства и по которым возможно идентифицировать данные обстоятельства. 
12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления обстоятельств.

12.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

При таких обстоятельствах дополнительные соглашения не заключаются.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
13.1. Гарантийный срок по настоящему Договору определён в предмете настоящего Договора.  

13.2. Если в ходе капитального ремонта и в течение гарантийного срока выявится, что качество работ, выполненных Подрядчиком по договору капитального ремонта, или материалов не соответствует требованиям проектной документации, нормативным документам, работы выполнены по капитальному ремонту с недостатками (дефектами), Заказчик письменно заявляет об этом Плательщику и Подрядчику, с требованием Подрядчику о безвозмездном устранении недостатков.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, 

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков, в пользу Плательщика.

13.2.1. При выявлении органами, организациями, в том числе экспертными, недостатков, недочетов, нарушений, допущенных Подрядчиком по договору капитального ремонта, в том числе по качеству проведенного капитального ремонта, нанесённого ущерба, убытков имуществу собственникам, иным лицам результатами некачественного капитального ремонта и не устраненных добровольно Подрядчиком, Подрядчик возмещает Плательщику в полном объёме ущерб, убытки, иные расходы, в том числе в соответствии с решением судебного органа, взысканные с Плательщика, по результатам некачественного проведённого капитального ремонта Подрядчиком, в течение 10 рабочих дней со дня направления требования об их возмещении, включая все понесённые судебные издержки и судебные расходы.
13.3. Качество выполняемых работ по настоящему Договору должно соответствовать условиям Договора, и требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
Результат выполненной работы должен в момент передачи Зказчику обладать свойствами, указанными Договором и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах гарантийного срока быть пригодным для установленного Договором использования. 

Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.
Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Подрядчик вправе выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями в Договоре.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
14.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.

14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.          

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                    
16.1. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа и подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16.3. Сведения о заключенном Договоре, сведения о его изменении, расторжении, исполнении, включая сведения о ведении претензионной и судебной работы, размещаются Заказчиком на официальном сайте в реестре договоров о проведении капитального ремонта. 
Документы и информация включаются в реестр в соответствии с Положением №615.
16.4. В реестр недобросовестных подрядных организаций Заказчиком включается информация в соответствии с Положением №615.
16.5. В части отношений между Сторонами, неурегулированных настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.  
16.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров. Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения если в претензии не установлен иной срок.

16.7. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и иных сведениях и реквизитах, закрепленных в настоящем Договоре в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения.

  16.8. В случае изменения реквизитов, местонахождения, ФИО руководителей изменения в настоящий Договор не вносятся.

  16.9. В рамках настоящего трехстороннего Договора документы, информация составляются в 3 (трех) подлинных экземплярах. 

 В целях оперативного взаимодействия информация и документы направляются посредством электронной связи, путём направления сканированных версий документов на указанные в настоящем Договоре электронные адреса или посредством «LOTUS» в РКК СЭД. 

Адрес для отправки корреспонденции в адрес Плательщика:  E-mail: fkr@fondkr89.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62.  

Адрес для отправки корреспонденции в адрес Заказчика:  E-mail_____________тел______

Адрес для отправки корреспонденции в адрес Исполнителя:  E-mail___________тел_____

Все оригиналы документов направляются в адрес Плательщика посредством почтовой связи или нарочно, в день отправки сканированной версии документов.

16.10. Приложение к Договору: 
Приложение №1 – техническое задание.

Приложение №2 – обоснование цены, прилагается и заполняется в случаях предусмотренных пунктами 91, 92 Положения №615.
17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

Плательщик: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12.

ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 р/с 40604810467450000001 ПАО Западно-Сибирского банка СБ РФ, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@fondkr89.ru. 




Приложение № 1 
к Договору КР ____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: ___________________________________________________

	Технические характеристики здания

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительный объем
	м3
	 

	2
	Количество этажей
	шт
	 

	3
	Количество подъездов
	шт
	 

	4
	Количество квартир
	шт
	 

	5
	Материал стен
	 

	6
	Количество лифтов
	шт
	 

	Виды и объемы ремонтно-строительных работ

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во  

	1
	2
	3
	4

	1
	 
	п. м
	 

	2
	 
	м2
	 

	3
	 
	м3
	 

	4
	 
	шт
	 

	5
	Пусконаладочные работы
	
	

	6
	Электролаборатория
	
	

	7
	Пусконаладочные работы ______________
	 
	 


Предложения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ _______________________________.

	№

п/п
	Наименование показателя


	Требуемое значение



	1
	2
	3

	1
	Срок выполнения работ
	Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами настоящего Договора.

Срок окончания работ по настоящему Договору – «___» ____________20__года.

Фактической датой окончания работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	2
	Гарантийный срок на выполняемые работы
	________(не менее 5 (пяти) лет) со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	3
	Организация производства работ:
	Все работы необходимо производить в соответствии с рабочим проектом и руководством по применению материалов, технической документацией, проектом производства работ, разрабатываемым Подрядчиком с учетом схем монтажа и инструкций предприятий изготовителей.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ»;

РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

ГОСТ, СНиП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в документации об электронном аукционе в зависимости от предмета и состава работ, предусмотренных в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ямало-Ненецкого автономного округа и краткосрочных планах.

	4
	Методы производства работ
	Работы производятся согласно техническому заданию, рабочему проекту, схемам монтажа и инструкциям предприятия-изготовителя.

	5
	Применяемая система контроля качества за выполненными работами
	Система контроля качества осуществляется на основании проекта производства работ, технологических карт, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

СП 73.13330 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий" и инструкцией предприятия изготовителя. 

Методы контроля: визуальный, измерительный, документальный в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации:

__________________________________________

перечень нормативных правовых актов уточняется в документации об электронном аукционе в зависимости от предмета и состава работ, предусмотренных в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ямало-Ненецкого автономного округа и краткосрочных планах.

	6
	Мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
	Указания по технике безопасности отражается в проекте производства работ и технологических картах.

Указания по пожарной безопасности отражаются в проекте производства работ с учетом требований ППБ при сварочных и огневых работах.

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Все рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, обувью, инструментами и др.), ознакомлены с правилами их использования, обучены безопасными методами и приемами выполнения работ.

Строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку во избежание захламления территории.

	7
	Требования к материалам и оборудованию (указывается также информация о классе энергетической эффективности материалов, оборудования)
	Применяемые в производстве работ материалы и оборудование должны соответствовать установленным для данного вида материалов и оборудования требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, иметь сертификаты качества (паспорта) и другие документы, удостоверяющие их качество.

Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям по энергетической эффективности согласно Федеральному закону                        от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Все содержащиеся в сметной документации товарные знаки (марки материалов) читать в редакции «… или эквивалент». Эквивалентность материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в локальном сметном расчете.

	8
	Порядок выполнения работ
	Согласно Графику выполнения работ 

	9
	Другие требования
	Предусмотреть использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства.


Заказчик :                                                                                       Подрядчик:
Приложение № 2 к Договору  КР №___

Обоснование цены договора

Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени сторон 











� В случаях предусмотренных пунктами 91, 92 Положения
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